

彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化
园建设项目(生产研制厂房)-幕墙工
程

招标控制价

招标控制价(小写): 5347063.7

(大写): 伍佰叁拾肆万柒仟零陆拾叁元柒角

其中:安全文明施工费用(小写): 123971.02

(大写): 壹拾贰万叁仟玖佰柒拾壹元零贰分

招 标 人:	彭水县泰安实业有限责任公司	工程造价 咨 询 人:	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖)		(签字或盖章)

编 制 人:		审 核 人:	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化
园建设项目(生产研制厂房)-幕墙工
程

工程

招标控制价

时 间： 年 月 日

幕墙工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5,347,063.70

(大写): 伍佰叁拾肆万柒仟零陆拾叁元柒角

其中:安全文明施工费(小写): 123971.02

(大写): 壹拾贰万叁仟玖佰柒拾壹元零贰分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人 或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：幕墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	9.79	104758.66			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	123971.02			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.51	16157.87			
合 计					244887.55			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	161899.74
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		481673.62
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	437885.11
2.2	附加税	增值税	10	43788.51
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				643573.36